

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況  
A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 29/05/2023		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
公共建設局 DSOP	1 新監獄－第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3	上海建工(澳門) Xangai - SCG(Macau)	739,718,181.19	693	-0.3%	39.3%	b
	2 新口岸區污水截流管 Emissário residual da zona ZAPE e NAPE	中鐵大橋局 - 中鐵隧道局 - 明信合作經營 Consórcio de MBEC - CRTG - MS	336,000,000.00	760	0.0%	5.9%	
	3 第四條大橋 Quarta Ponte Macau - Taipa	中國土木 / 中國鐵建大橋工程局 / 澳馬合作經營 Consórcio de 中國土木 / 中國鐵建大橋工程局 / Omas	5,270,016,283.69	1098	0.1%	0.0%	
	4 公共衛生專科大樓 - 上蓋工程 Especialidade de Saúde Pública - Superestrutura	明信建築 Ming Shun	29/05/2023	完工 Concluído			
	5 氹仔新海關總部大樓 Serviços de Alfândega na Taipa	得寶國際 Top Builders Internacional	650,000,000.00	763	-0.9%	-0.3%	
	6 東北大大馬路長者公寓 Apartamentos para Idosos na Av. Nordeste	中建(澳門) Construção da China (Macau)	2,098,560,000.00	860	-9.3%	0.0%	
	7 E1區治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓 Comando do CPSP e UTIP da Zona E1	成龍工程 - 華聯創基合作經營 Consórcio de Shing Lung - AD & C	1,075,550,000.00	908	0.2%	0.0%	
	8 輕軌石排灣線 Linha Seac Pai Van	中國路橋 China Road and Bridge	938,600,124.20	685	0.2%	0.0%	
	9 北安O4地段文件倉庫大樓 Arquivo de Documentos Oficiais no Lote O4 Pac On	新基業 / 上海建工(澳門)合作經營 Consórcio de San Kei Ip / Xangai-SCG(Macau)	330,770,151.00	630	0.8%	9.5%	
	10 第四條跨海大橋-北安區連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa - Ligação de Pac On	南方建築 - 達昌聯營體 Consórcio de Nam Fong / Tat Cheong	258,551,477.80	675	-1.5%	0.0%	
	11 第四條跨海大橋-偉龍馬路連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa -Ligação da Av. Wai Long	明信建築 Ming Shun	261,500,000.00	496+285	-1.3%	0.0%	
	12 新城A區B6地段公共設施大樓 Instalações Públicas no Lote B6 da Zona A	中國路橋 China Road and Bridge	393,860,000.00	673	1.4%	0.0%	
	13 輕軌橫琴線 Linha de Hengqin	南光 Nam Kwong	3,462,785,949.00	1040	0.0%	0.0%	
	14 第四條跨海大橋 - 口岸人工島連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa - Ligação ilha artificial	通利建築 Tong Lei	425,129,717.00	578	-0.3%	0.0%	
	15 第四條跨海大橋 - A區東軸線-第1期工程 Quarta Ponte Macau-Taipa - Eixo leste da Zona A - Fase 1	得寶國際 - 得寶建築合作經營 Top Builders Internacional - Top Builders Group	483,000,000.00	605	0.8%	-2.5%	
	16 新城A區A1地段公共房屋 Habitação Económica no lote A1 da Zona A	中國土木(澳門) CCECC (Macau)	1,478,000,000.00	1260	0.0%	0.0%	
	17 新城A區A2地段公共房屋 Habitação Económica no lote A2 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,568,000,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	18 新城A區A3地段公共房屋 Habitação Económica no lote A3 da Zona A	成龍工程 - 華聯創基合作經營 Consórcio de Shing Lung - AD & C	1,110,000,000.00	1036	0.0%	0.0%	
	19 新城A區A4地段公共房屋 Habitação Económica no lote A4 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	2,128,000,000.00	1260	0.0%	0.0%	
	20 新城A區A12地段公共房屋 Habitação Económica no lote A12 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,361,000,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	21 慕拉士大馬路公共房屋 - 上蓋工程 Habitação Social na Av. Venceslau Morais - Superestrutura	明信建築 Ming Shun	1,250,600,000.00	724	-0.1%	0.0%	
	22 新城A區B9地段公共房屋 - 上蓋工程 Habitação Económica no lote B9 da Zona A - Superestrutura	中德 / 建鵬 / 明章合作經營 Consórcio de J & T - Kin Pang - MC Dynasty	620,426,000.00	678	0.0%	0.0%	
	23 新城A區B10地段公共房屋 - 上蓋工程 Habitação Económica no lote B10 da Zona A - Superestrutura	新福港權輝 - 德華聯營體 Consórcio entre Sun Fook Kong Kun Fai - Tak Wa	747,860,000.00	677	0.0%	0.0%	
	24 新城A區B4地段公共房屋 - 上蓋工程 Habitação Económica no lote B4 da Zona A - Superestrutura	明信建築 Ming Shun	1,296,500,000.00	722	0.0%	0.0%	
	25 澳門大學連接橫琴口岸通道橋 Viaduto entre a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin	南光 Nam Kwong	249,325,062.00	430	1.2%	0.0%	
	26 新城A區公共道路及排放網絡建造工程 - 西側道路 Vias públicas e rede de drenagem na Zona A - Arruamentos da Zona Oeste	建鵬-長億合作經營 Consórcio de Kin Pang - Cheung Yb	103,000,000.00	342	2.0%	10.0%	
	27 房屋局大樓重建工程 - 地庫連上蓋工程 Reconstrução do Edifício do Instituto de Habitação - caves e superestrutura	新建設-廣建興-閻建合作經營 Consórcio de Top Design - Kwong Kian Heng - Man Kin	257,014,275.00	707	0.0%	0.0%	
	28 外港新填海區25地段公共辦公大樓建造工程 - 樁基礎及地庫 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE - Fundações e caves	明信建築 Ming Shun	514,000,000.00	609	0.0%	0.0%	
	29 外港新填海區12地段公共辦公大樓建造工程 - 樁基礎及地庫 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE - Fundações e caves	成龍工程 Shing Lung	495,550,000.00	693	0.0%	0.0%	

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 29/05/2023		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
公共建設局 DSOP	30 建築廢料堆填區堤堰建造工程 Construção de diques no aterro para resíduos de materiais de construção	中國土木(澳門) CCECC (Macau)	165,618,238.00	387	0.0%	0.0%	
	31 路氹蓮花路綜合大樓建造工程 - 樁基礎 Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus no Cotai - Fundações	得寶國際 Top Builders Internacional	403,000,000.00	307	0.0%	0.0%	
	32 南灣湖C1至C4地段初級法院大樓建造工程 - 基礎及地庫 Tribunal Judicial de Base - Fundações e Caves	成龍工程 Shing Lung	209,000,000.00	683	0.0%	0.0%	
	33 A區與澳門半島連接橋(A2)建造工程 Via de Acesso(A2) Entre Zona "A" e Península de Macau	長江建築 Cheong Kong	213,736,260.50	570	0.0%	0.0%	
	34 內港雨水泵站及下水道工程 - 第一期 Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior — 1.ª Fase	振耀-德發建築合作經營 Consórcio de Genyfield - Tak Fat Kin Ip	141,000,000.00	460	0.0%	0.0%	
	35 新城A區A5地段公共房屋 Habitação Económica no lote A5 da Zona A	中國路橋-建利-新建設合作經營 CRBC - Concer e Top Design	1,882,860,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	36 新城A區A6地段公共房屋 Habitação Económica no lote A6 da Zona A	明信建築 Ming Shun	1,162,300,000.00	1036	0.0%	0.0%	
	37 新城A區A10地段公共房屋 Habitação Económica no lote A10 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	738,000,000.00	981	0.0%	0.0%	
	38 新城A區A11地段公共房屋 Habitação Económica no lote A11 da Zona A	成龍工程 Shing Lung	595,550,000.00	982	0.0%	0.0%	
	39 新城A區共同管道及道路 - 中區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A - Zona Central	通利建築 Tong Lei	662,000,000.00	522	0.0%	0.0%	
	40 新城A區共同管道及道路 - 北區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A - Zona Norte	上海隧道(澳門)/新建設合作經營 Tuneis Shanghai (Macau) / Top Design	902,118,000.00	523	0.0%	0.0%	
	41 內港雨水泵站及下水道工程 - 第三期 Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior — 3.ª Fase	新基業工程 San Kei Ip	149,530,684.00	650	0.0%	0.0%	
	42 輕軌東線南段 Segmento sul da Linha Leste do Metro Ligeiro	中建(香港)-中建(澳門)-上海隧道(澳門) 合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção o da China (Macau)/Tuneis Shanghai (Macau)	4,808,000,000.00	1350			3
	43 輕軌東線北段 Segmento norte da Linha Leste do Metro Ligeiro	中國土木-南光-中鐵十六局合作經營 CCECC (Macau)/Nam Kwong/China Railway 16TH	4,473,000,000.00	1350			3
	44 路氹蓮花路綜合性大樓建造工程-連接輕軌之臨時通道及相關之地庫 連裙樓部分 Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus no Cotai - Acesso provisório de ligação ao Metro Ligeiro e respectiva cave e pódio	得寶國際 Top Builders Internacional	124,990,000.00	310			3
45 D區填土 Aterro da Zona D	中國港灣/中建(澳門)合作經營 Consórcio de Porto da China / Construção da China (Macau)	1,538,000,000.00	1350				
環境保護局 DSPA	46 惰性拆建物料分選設施 Triagem de Materiais Inertes de Demolições e Construções	南粵 Nam Yue	362,333,747.00	365			a
	47 廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos	南粵 Nam Yue	146,925,050.00	730			a
	48 垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3	中國港灣 - 三峰卡萬塔 - 同方環境 - 四大設施 管理合作經營 Consórcio do Porto da China - 三峰卡萬塔 - 同 方環境 - Big Four Gestão de Facilidades	2,567,000,000.00	1,079	0.0%	3.4%	
	49 有機資源回收中心的設計、建造及經營批給 Concepção, construção e concessão da exploração do Centro de Recuperação de Resíduos Orgânicos						2
總額： Total :			51,148,279,200.38	平均： Média :	-0.2%	1.6%	

註 Nota :

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。  
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

工期變動計算不包括受新型冠狀病毒疫情影響的期間共43工作天。

A variação do prazo de execução não inclui o período afectado pela epidemia do COVID-19, num total de 43 dias de trabalho.

1 招標 Obtenção propostas

2 判給 Adjudicação

3 合同 Contrato

a 為騰出堆填區最大使用空間而須重新檢視分選設施位置，工程不具條件開始。  
A obra não tem condições de ser iniciada uma vez que é necessário rever a localização das instalações de triagem para reservar o maior espaço de utilização do aterro.

b 罰款程序進行中。

Processo de aplicação de multa em curso.